

Name	Work	Week 51, 2025							Week 52, 2025							Week 1, 2026							Week 2, 2026							Week 3, 2026							...
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SEMAINE 1 : Fondations et Sans-Objet	19d																																				
Config Environnement (Git, Maven)	1d	MMIS A, MMIS B, IF, ISI, MMIS C																																			
Etape A : Lexer et Parser	4d	ISI, MMIS A																																			
Arbre de syntaxe abstraite	3d	ISI																																			
Etape B : Premiere passe Env	3d	ISI, MMIS B																																			
Scripts de tests (lex, synt)	5d	MMIS C, IF																																			
Etude Biblio et Specs TRIGO	3d	MMIS B																																			
SEMAINE 2 : Rendu Inter et Gencode	18d																																				
Etape C : Gencode expressions	4d																																				
Gestion registres et pile	3d																																				
Etape B : Extension Objets (P1/P2)	4d																																				
Dev Math.decah (TRIGO)	4d	MMIS B																																			
Automatisation JaCoCo	3d	MMIS C, IF																																			
SEMAINE 3 : Objets, TRIGO et Final	12d																																				
Etape C : Table methodes et Alloc	4d																																				
Etape B : Passe 3 (Methodes)	3d																																				
TRIGO : Finalisation sin/cos	5d																																				
Rendu version intermediaire																																					
Rendu Final																																					
Rendu Bilan																																					
Rendu documentation																																					
Soutenance																																					

					Week 5, 2026							Week 6, 2026							Week 7, 2026							Week 8, 2026							Week 9, 2026							Week 10, 2026							W...																														
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9																													
																																																													</																

WBS	Name	Start	Finish	Work	Duration	Slack	Cost	Assigned to	% Complete
1	SEMAINE 1 : Fondations et Sans-Objet	Dec 15	Dec 19	19d	4d 5h	17d 2h	0		0
1.1	Config Environnement (Git, Maven)	Dec 15	Dec 15	1d	1h 36min	6h 25min	0	MMIS B, MMIS A, IF, ISI, MMIS C	100
1.2	Etape A : Lexer et Parser	Dec 15	Dec 17	4d	2d	19d 6h	0	MMIS A, ISI	0
1.3	Arbre de syntaxe abstraite	Dec 15	Dec 18	3d	3d	6h 25min	0	ISI	0
1.4	Etape B : Premiere passe Env	Dec 18	Dec 19	3d	1d 4h	2h 25min	0	MMIS B, ISI	0
1.5	Scripts de tests (lex, synt)	Dec 15	Dec 17	5d	2d 4h	19d 4h	0	IF, MMIS C	0
1.6	Etude Biblio et Specs TRIGO	Dec 15	Dec 17	3d	3d	19d	0	MMIS B	0
2	SEMAINE 2 : Rendu Inter et Gencode	Dec 15	Jan 2	18d	8d 5h	13d 2h	0		0
2.1	Etape C : Gencode expressions	Dec 19	Jan 2	4d	4d	2h 25min	0	MMIS A	0
2.2	Gestion registres et pile	Dec 19	Dec 31	3d	3d	9d 2h	0	MMIS A	0
2.3	Etape B : Extension Objets (P1/P2)	Dec 19	Jan 2	4d	4d	10d 2h	0	ISI	0
2.4	Dev Math.decah (TRIGO)	Dec 15	Dec 18	4d	4d	7d	0	MMIS B	0
2.5	Automatisation JaCoCo	Dec 15	Dec 16	3d	1d 4h	20d 4h	0	IF, MMIS C	0
3	SEMAINE 3 : Objets, TRIGO et Final	Dec 19	Jan 7	12d	7d 5h	10d 2h	0		0
3.1	Etape C : Table methodes et Alloc	Dec 31	Jan 7	4d	4d	10d 2h	0	MMIS A	0
3.2	Etape B : Passe 3 (Methodes)	Jan 2	Jan 7	3d	3d	10d 2h	0	ISI	0
3.3	TRIGO : Finalisation sin/cos	Dec 19	Jan 2	5d	5d	13d	0	MMIS B	0
4	Rendu version intermediaire	Jan 12	Jan 12	N/A	N/A	8d	0	MMIS B, MMIS A, IF, ISI, MMIS C	0
5	Rendu Final	Jan 19	Jan 19	N/A	N/A	3d	0		0
6	Rendu Bilan	Jan 21	Jan 21	N/A	N/A	1d	0		0
7	Rendu documentation	Jan 12	Jan 12	N/A	N/A	8d	0		0
8	Soutenance	Jan 22	Jan 22	N/A	N/A		0		0

Name	Short name	Type	Group	Email	Cost
akram	MMIS A	Work	Equipe 51	mohammed.lrhofi@grenoble-inp.org	0
ahmed	MMIS B	Work	Equipe 51	ahmed.bennasser@grenoble-inp.org	0
ikhlas	IF	Work	Equipe 51	ikhlas.azmaoui@grenoble-inp.org	0
thibault	ISI	Work	Equipe 51	thibault.marchand@grenoble-inp.org	0
widad	MMIS C	Work	Equipe 51	widad.benkhadra@grenoble-inp.org	0